



MEDICITA-WEB

DESARROLLO DE PLATAFORMA WEB MEDICITA-WEB

PARTICIPANTES DEL PROYECTO

Sebastian Mendoza Godinez

Project Manager / Backend Developer / Tech Lead

GitHub: sebastianmendozag05-eng

Alejandro Medina Resendiz

Diseñador UI/UX / QA Engineer

GitHub: Alejandro-dot-creator

Pedro Omar Marcelino Martinez

Frontend Developer

GitHub: mtz747770-sys

Eddi Edgar Rendon Sigler

Ing. Datos & DevOps

GitHub: 233111779-ship-it

EQUIPO DELTA

© 2026 MEDICITA-WEB | Proyecto de Desarrollo Web

ACTA DE REUNION KICK OFF

Fecha:	08, Mayo, 2026	Inicio:	14:00
Lugar:	UPMH	Termino:	15:30
Tipo Reunión:	Presencial / Grupal	Virtual	No
N° 001	Proyecto MediCita - Clínica Santa Cruz	Virtual	No
Participantes/Nombre	Funciones		
Project Manager/Sebastian Mendoza Godinez	Líder técnico, Gestión de Backlog y Plan de Proyecto		
Diseñador UI/UX/Alejandro Medina Resendiz	User Personas, Wireframes Lo-Fi y Prototipo Hi-Fi Figma		
Frontend Developer/Pedro Omar Marcelino Martinez	Desarrollo Interfaz Vue.js y Mapa de Navegación		
Backend Developer/Sebastian Mendoza Godinez	Arquitectura de API REST Laravel y Documentación Endpoints		
Ing. Datos & DevOps/ Eddi Rendon Sigler	Modelo ER (MySQL), Script DDL y Configuración de Repositorio		
QA Engineer & Tester / Alejandro Medina Resendiz	Definición de Casos de Uso y Criterios de Calidad		

1. Agenda:

Nº	Tema
1	Definición de requerimientos funcionales y no funcionales para MediCita
2	Alineación de objetivos de Diseño y Arquitectura (Fase 1)
3	Asignación de tareas para el Backlog en GitHub Projects

2. Desarrollo de la Reunión

Notas Captura de la Información de Requerimientos Iniciales (Semanas 1-3):

Se establecen los siguientes entregables críticos para la Fase de Diseño y Arquitectura:

- Consolidación del **Documento de Requerimientos** detallando el catálogo de médicos y citas.
- Definición de **User Personas** (Paciente y Recepcionista) y sus flujos de navegación.
- Ejecución de **Wireframes Lo-Fi** y escalado a **Prototipo Hi-Fi en Figma** (mínimo 5 pantallas).
- Diseño del **Diagrama de Arquitectura** y **Modelo de Datos (Diagrama ER)** para MySQL.
- Mapeo de navegación (**Sitemap**) e implementación del **Script DDL inicial**.
- Documentación técnica completa en el **README** del repositorio con descripción del proyecto.

* El acta de kick-off se considera firmada y aprobada por todos los integrantes presentes.

3. Responsabilidades Asumidas y Seguimiento (Fase 1: Semanas 1-3)

Responsabilidad / Actividad	Fecha Inicio - Fin	Situación / Estado	Responsable
Acta de kick-off firmada	08/05 - 08/05	Completado	Project Manager
Documento de requerimientos (F+NF)	08/05 - 12/05	Pendiente	PM / QA Engineer
User Personas (2 mínimo)	09/05 - 13/05	Pendiente	Diseñador UI/UX
User Stories en Backlog (GitHub)	08/05 - 15/05	Pendiente	Project Manager
Wireframes Lo-Fi	10/05 - 17/05	Pendiente	Diseñador UI/UX
Prototipo Hi-Fi en Figma (5+ pantallas)	15/05 - 25/05	Pendiente	Diseñador UI/UX
Diagrama de Arquitectura	12/05 - 19/05	Pendiente	Backend Developer
Diagrama ER (Modelo de Datos)	09/05 - 16/05	Pendiente	Ing. Datos & DevOps
Diagrama de Casos de Uso	11/05 - 18/05	Pendiente	QA Engineer
Mapa de Navegación (Sitemap)	13/05 - 20/05	Pendiente	Frontend / UI Designer
Script DDL inicial (CREATE TABLE)	16/05 - 23/05	Pendiente	Ing. Datos & DevOps
README del repositorio	08/05 - 28/05	Pendiente	Todo el equipo

4. Acuerdos de la Sesión

- Las sesiones de revisión técnica se realizarán los días viernes a las 15:00 hrs.
- Cualquier cambio en el alcance debe ser notificado al PM para su evaluación con el cliente.
- El uso de GitHub Projects es obligatorio para el seguimiento diario de tareas.